



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๓๖๓ ต่อ ๓๕๐๙

ที่ อด ๐๐๓๓.๑๐๑.๓/๒๕๕๐

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ระเบียบวิธีการประเมิน ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูลและหลักฐานที่สามารถพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใสได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และหน่วยงานปฏิบัติงานภายใต้งานประจำ และลงมือปฏิบัติการประเมิน MOPH ITA ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในหัวข้อ MOIT๔ (๒) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี จึงได้จัดทำรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวรุ่งไพลิน จะนันท์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

อนุมัติ

(นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี



แบบรายงานแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลอุดรธานี ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2567

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 18,400,000.00 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 1,520,000.00 บาท

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 537,170,000.00 บาท (อนุมัติในปี 2568 107,434,000.00 บาท)

รวมอนุมัติในปี 2568 เป็นเงินทั้งสิ้น 127,354,000.00 บาท)

รายการครุภัณฑ์การแพทย์	จำนวน หน่วย	วงเงิน งบประมาณ	วิธีจัดซื้อ	ขั้นตอนปัจจุบัน	ลงนาม สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินเหลือจ่าย	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา
1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย	1 เครื่อง	1,500,000	E-bidding	รายงานผล TOR				31/1/2568
2. เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในโรงพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	1 เครื่อง	1,200,000	E-bidding	รายงานผลร่างเอกสารประกวดราคาฯ				31/1/2568
3. เครื่องช่วยหายใจแรงดันเสริม	1 เครื่อง	250,000	เฉพาะเจาะจง	รอลงนามสัญญา		240,000	10,000	31/12/2567
4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	6 เครื่อง	300,000	เฉพาะเจาะจง	รอส่งมอบ	13/12/2567	201,000	99,000	
5. ชุดเครื่องมือ IVF (In Vitro Fertilisation/Fertilization)	1 เครื่อง	5,650,000	E-bidding	พิจารณาผลประกวดราคาฯ				31/1/2568
6. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิทัล 2 จอรับภาพ	2 เครื่อง	9,500,000	E-bidding	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 16/12/2567				31/1/2568
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		18,400,000					109,000	



แบบรายงานแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลอุดรธานี ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2567

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน หน่วย	วงเงิน งบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ	ขั้นตอนปัจจุบัน	ลงนามสัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1. ระบบสำรองไฟ หรือ UPS สำหรับ Datacente	1 เครื่อง	270,000	เฉพาะเจาะจง	รอลงนามในสัญญา		270,000		
2. Computer Desktop	10 เครื่อง	190,000	เฉพาะเจาะจง	ตรวจรับ	20/11/2567	190,000		
3. Wifi Solution	10 เครื่อง	210,000	เฉพาะเจาะจง	รอส่งมอบ	28/11/2567	210,000		
4. Manage Network Switch	7 เครื่อง	91,000	เฉพาะเจาะจง	รอส่งมอบ	25/11/2567	91,000		
5. Smart Card Reade	20 เครื่อง	14,000	เฉพาะเจาะจง	ตรวจรับ	20/11/2567	14,000		
6. จอ Monitor	4 ตัว	80,000	เฉพาะเจาะจง	ตรวจรับ	20/11/2567	80,000		
7. Next-Gen Firewall / AI Firewall	1 เครื่อง	240,000	เฉพาะเจาะจง	รอลงนามในสัญญา		240,000		
8. ตู้ kiosk ระบบคิวและAuthentication code	3 เครื่อง	210,000	เฉพาะเจาะจง	รอส่งมอบ	26/11/2567	195,000	15,000	
9. ระบบเชื่อมต่อ เครื่องวัดความดันเข้าสู่ระบบ HIS	2 เครื่อง	140,000	เฉพาะเจาะจง	รอส่งมอบ	20/11/2567	120,000	20,000	
10. Software microsoft office	3 ชุด	33,000	เฉพาะเจาะจง	ตรวจรับ	20/11/2567	33,000		
11 Software Windows	10 ชุด	42,000	เฉพาะเจาะจง	ตรวจรับ	20/11/2567	40,000	2,000	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,520,000				1,483,000	37,000	

แบบรายงานแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลอุดรธานี ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2567

รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน หน่วย	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดจ้าง	ขั้นตอนปัจจุบัน	หมายเหตุ
1. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (537,170,000)	1 หลัง	107,434,000	E-bidding	แต่ตั้ง คกก.กำหนดแบบรูป รายการและราคากลาง ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2567 รอ B.O.Q. จากกองแบบ	อาคารที่ต้องรื้อถอน 1.อ.กายภาพบำบัด 2.อ.เวชกรรมฟื้นฟู 3.อ.เมตตา มหาคุณ 4.อ.รวมน้ำใจ 5.อ.รัตนโกสินทร์
2. ปรับปรุงห้อง Datacenter	1 รายการ	400,000	เฉพาะเจาะจง	รอแบบจากกลุ่มงานโครงสร้าง	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		107,834,000			

	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุวันที่)										
	ประกาศ เผยแพร่แผน	แต่งตั้ง คกก. กำหนดรูปแบบและ TOR/ราคากลาง	รายงาน TOR/ ราคากลาง	ส่งเอกสารราคา กลาง/ร่าง เอกสาร ให้กอง กฎหมาย-กอง คลัง สป	รายงานขอซื้อ ประกาศร่าง/ รายงานผลร่าง	วันที่ประกาศเชิญ ชวน	กำหนดยื่น ข้อเสนอ	พิจารณา ebidding/ขอ อนุมัติแบบรูป รายการ/ตรวจสอบ เอกสาร สำนักงบ.	เสนออนุมัติ สั่งจ้าง/ปลัด กระทรวงฯ	ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ
ระยะเวลา	ต.ค 67-มี.ค. 68	5 วัน	14 วัน	7	6+3+5 วัน	20 วัน	1 วัน	7+14+7วัน	14+1 วัน	7+12 วัน	
แผน	28 ต.ค. 67- 8 พ.ย. 67	11 พ.ย. 67- 15 พ.ย. 67	18 พ.ย. 67- 6 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67 – 18 ธ.ค. 67	19 ธ.ค.. 67- 10 ม.ค. 68	13 ม.ค. 68 - 7 ก.พ. 68	10 ก.พ. 68	11 ก.พ. 68- 20 มี.ค. 68	20 มี.ค. 68- 10 เม.ย.68	11 เม.ย.68- 9 พ.ค. 68	คาดว่าส่งมอบ พื้นที่ ภายใน พฤษภาคม 2568
ผล	6 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	รอ B.O.Q								

ปัญหา/อุปสรรค รอแบบรูปรายการและ B.O.Q. จากกองแบบแผน ฯ ประชุมสรุปงานล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 กำหนดนัดส่ง B.O.Q ภายในเดือนธันวาคม 2567

	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุวันที่)										
	ประกาศ เผยแพร่แผน	แต่งตั้ง คกก. กำหนดรูปแบบและ TOR/ราคากลาง	รายงาน TOR/ ราคากลาง	ส่งเอกสารราคา กลาง/ร่าง เอกสาร ให้กอง กฎหมาย-กอง คลัง สป	รายงานขอซื้อ ประกาศร่าง/ รายงานผลร่าง	วันที่ประกาศเชิญ ชวน	กำหนดยื่น ข้อเสนอ	พิจารณา ebidding/ขอ อนุมัติแบบรูป รายการ/ตรวจสอบ เอกสาร สำนักงบ.	เสนออนุมัติ สั่งจ้าง/ปลัด กระทรวงฯ	ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ
ระยะเวลา	ต.ค 67-มี.ค. 68	5 วัน	14 วัน	7	6+3+5 วัน	20 วัน	1 วัน	7+14+7วัน	14+1 วัน	7+12 วัน	
แผน	28 ต.ค. 67- 8 พ.ย. 67	11 พ.ย. 67- 15 พ.ย. 67	18 พ.ย. 67- 6 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67 – 18 ธ.ค. 67	19 ธ.ค.. 67- 10 ม.ค. 68	13 ม.ค. 68 - 7 ก.พ. 68	10 ก.พ. 68	11 ก.พ. 68- 20 มี.ค. 68	20 มี.ค. 68- 10 เม.ย.68	11 เม.ย.68- 9 พ.ค. 68	คาดว่าส่งมอบ พื้นที่ ภายใน พฤษภาคม 2568
ผล	6 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	รอ B.O.Q								
ปัญหา/ อุปสรรค	รอ B.O.Q. จากกองแบบแผนฯ ประชุมสรุปงานล่าช้าสุดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 กำหนดนัดส่ง B.O.Q ภายในเดือนธันวาคม 2567										



รายงานความก้าวหน้าการการดำเนินงาน งบ UC ปี 2566 โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

รายการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินที่จะจ้าง	เงินเหลือจ่าย โอนเข้าเงินบำรุง	ขั้นตอนปัจจุบัน	หมายเหตุ
1.ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางโชนทางเดินห้องผ่าตัด ตึกเชี่ยวชาญ ชั้น 5	764,710	640,000	124,710	เบิกจ่ายแล้ว	
2. ซ่อมแซมระบบอากาศ งานพื้นและประตูสำหรับ ห้องผ่าตัด จำนวน 4 ห้อง	12,461,862	11,200,000	1,126,862	สัญญาเลขที่ อด 0033.1/321/2567 วันที่ 5 สิงหาคม 2567 แบ่งเป็น 4 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,120,000 บาท ภายใน 19/9/2567 งวดที่ 2 เป็นเงิน 3,920,000 บาท ภายใน 3/12/2567 งวดที่ 3 เป็นเงิน 1,680,000 บาท ภายใน 17/1/2568 งวดที่ 4 เป็นเงิน 4,480,000 บาท ภายใน 2/4/2568	- ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน (8 เดือน) เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. 67 – ก.พ. 68) - ทำขอขยายเวลาถึง เดือน มี.ค. 68
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,226,571	11,840,000	1,251,571		
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ยังไม่ส่งมอบงานงวดที่ 1 เนื่องจากรอ ติดตั้งระบบท่อน้ำเย็น					




รายงานความก้าวหน้าค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน UC (70%) ปี 2567
โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ได้รับจัดสรร จำนวน 46 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 35,314,722.27 บาท สมทบด้วยเงินบำรุง 4,677.73 บาท

1. ส่งเบิกเงิน/เสนอเพิ่มเบิกเงิน จำนวน 24 รายการ
2. ตรวจรับ/ส่งมอบ จำนวน 13 รายการ
3. เรียกทำสัญญา จำนวน 5 รายการ
4. เว้นระยะอุทธรณ์ จำนวน 1 รายการ
5. ขอซื้อ/ร่างเอกสาร จำนวน 3 รายการ

การดำเนินการแล้วเสร็จ (ได้ตัวผู้ชนะ/สัญญา)
คิดเป็นร้อยละ 93.48





รายงานความก้าวหน้า งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน UC (70%) ปี 2567
จำนวน 25 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี (ครั้งที่ 1)

รายการ	จำนวน หน่วย	วงเงิน งบประมาณ	แผนกที่ของงบ	ความพร้อมด้านกระบวนการจัดซื้อ		
				ขั้นตอนปัจจุบัน	ลงนามสัญญา	หมายเหตุ
1. เครื่องชุดหินปูนแบบ Electro Magnetic	5 เครื่อง	125,000.00	ทันตกรรม	ส่งเบิกเงิน	3 พ.ค. 67	เบิกจ่ายแล้ว
2. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	2 เครื่อง	190,000.00	ทันตกรรม	ส่งเบิกเงิน	29 พ.ค. 67	190,000
3. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา แบบ 5 หัวเลนส์	1 เครื่อง	70,000.00	เทคนิคการแพทย์ (จุลชีววิทยา)	ส่งเบิกเงิน	24/5/2567	68,000
4. ตู้ปลอดเชื้อ class 2A ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต แบบเลื่อนเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า	2 เครื่อง	996,000.00	เทคนิคการแพทย์ (จุลชีววิทยา, ชีวโมเลกุล)	ส่งเบิกเงิน	9/7/2567	980,000
5. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	1 เครื่อง	75,000.00	ศส. วัดป่าฯ	ส่งเบิกเงิน	28/6/2567	72000
6. ชุดเครื่องมือตัดผิวหนังแบบใช้แบตเตอรี่	1 เครื่อง	499,000.00	ห้องผ่าตัด	ส่งเบิกเงิน	9 ส.ค. 67	475,000
7. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	25,000.00	อช.2	ส่งเบิกเงิน	1/8/2567	21,000
8. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	2 เครื่อง	150,000.00	อายุรกรรมหญิงชั้น 3	ส่งเบิกเงิน	11 มิ.ย. 67	144,000
9. เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Syringe Driver)	1 เครื่อง	35,000.00	Semi NICU	ส่งเบิกเงิน	31/7/2567	33,500
10. ชุดตรวจหลอดเลือดและกล้องเสียง	1 เครื่อง	22,000.00	อายุรกรรมชายชั้น 6	ส่งเบิกเงิน	1/8/2567	22,000

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567



รายงานความก้าวหน้า งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน UC (70%) ปี 2567
จำนวน 25 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี (ครั้งที่ 1)

รายการ	จำนวน หน่วย	วงเงิน งบประมาณ	แผนกที่ของงบ	ความพร้อมด้านกระบวนการจัดซื้อ		
				ขั้นตอนปัจจุบัน	ลงนามสัญญา	หมายเหตุ
11. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	3 เครื่อง	150,000.00	Semi NICU	ส่งเบิกเงิน	28/6/2567	150,000
12. เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ	1 เครื่อง	2,000,000.00	OPD จักษุ	ส่งเบิกเงิน	14/8/2567	1,990,000
13. กล้องส่องตรวจโพรงจมูก หลอดลม และกล้องเสียง (Video Flexile Scope)	1 เครื่อง	600,000.00	ห้องตรวจหู คอ จมูก	ส่งเบิกเงิน	9/7/2567	595,000
14. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	250,000.00	คลินิกอาชีวเวชกรรม	ส่งเบิกเงิน	26/8/2567	220,000
15. รถเข็นเปลนอน	11 เครื่อง	253,000.00	งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สัมพันธ์	ส่งเบิกเงิน	4/7/2567	194,700
16. รถเข็นนั่ง แบบพับได้	13 เครื่อง	88,400.00	งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สัมพันธ์	ส่งเบิกเงิน	4/7/2567	88,400
17. ตู้เก็บกลีตเลือด พร้อมเครื่องเขย่า ไม่น้อยกว่า 120 ถัง	1 เครื่อง	900,000.00	ธนาคารเลือด	ส่งเบิกเงิน	9 ส.ค. 67	899,000
18. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	1 เครื่อง	800,000.00	Semi NICU	ส่งเบิกเงิน	2/10/2567	790,000
19. เครื่องฉีดยาหัตถ์ เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า	1 เครื่อง	1,600,000.00	ห้องผ่าตัด	ส่งเบิกเงิน	6 ส.ค. 67	1,540,000
20. เครื่องมือเจาะถุงหุ้มเลนส์	1 เครื่อง	600,000.00	ห้องผ่าตัดตา	ส่งเบิกเงิน	6/9/2567	575,000

วันที่ 15 ตุลาคม 2567



รายงานความก้าวหน้า งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน UC (70%) ปี 2567
จำนวน 25 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี (ครั้งที่ 1)

รายการ	จำนวน หน่วย	วงเงิน งบประมาณ	แผนกที่ของงบ	ความพร้อมด้านกระบวนการจัดซื้อ		
				ขั้นตอนปัจจุบัน	ลงนามสัญญา	หมายเหตุ
21. เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	2 เครื่อง	130,000.00	เด็ก 1 , เด็ก 2	ส่งเบิกเงิน	17/7/2567	130,000
22. เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	4 เครื่อง	260,000.00	วิสัญญี , ทารกแรกเกิด	ส่งเบิกเงิน	17/7/2567	260,000
23. เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันชนิดทำงานด้วยระบบ Turbine	13 เครื่อง	7,800,000.00	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	ส่งเบิกเงิน	16/7/2567	6,360,000
24. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	4 เครื่อง	100,000.00	อช.2 , อญ.3 , อช.4 , ศสม.วัดป่าฯ	ส่งเบิกเงิน	1/8/2567	88,000
25. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	2 เครื่อง	450,000.00	CVT Ward , หอผู้ป่วย เคมีบำบัด , ศสม.วัดป่าฯ	ตรวจรับ	6/8/2567	420,000
26. กล้องจุลทรรศน์สองกระบอกตาพร้อมระบบเลนส์กระจายแสง	3 เครื่อง	144,000.00	เทคนิคการแพทย์ (โลหิต วิทยา)	ตรวจรับ	29/8/2567	135,000
27. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ	1 เครื่อง	500,000.00	ห้องผ่าตัด	ตรวจรับ	26/9/2567	490,000
28. ยูนิตทำฟัน	3 เครื่อง	1,380,000.00	ทันตกรรม	ตรวจรับ	3/10/2567	1,380,000
29. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟส พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด	2 เครื่อง	600,000.00	ศัลยกรรมหัวใจ , ER	รอส่งมอบ	2/10/2567	578,000
30. เครื่องล้างตัวกรองฟอกเลือด	2 เครื่อง	700,000.00	ไตเทียม	รอส่งมอบ		

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567



รายงานความก้าวหน้า งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน UC (70%) ปี 2567
จำนวน 25 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี (ครั้งที่ 1)

รายการ	จำนวน หน่วย	วงเงิน งบประมาณ	แผนกที่ของงบ	ความพร้อมด้านกระบวนการจัดซื้อ		
				ขั้นตอนปัจจุบัน	ลงนามสัญญา	หมายเหตุ
31. กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์	1 เครื่อง	600,000.00	เทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก	รอส่งมอบ	25/10/2567	585,000
32. ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางนรีเวชผ่านโพรงมดลูกระบบวีดีทัศน์	1 เครื่อง	1,000,000.00	ห้องผ่าตัด	รอส่งมอบ	14/11/2567	990,000
33. เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ	2 เครื่อง	960,000.00	ไตเทียม	รอส่งมอบ	22/10/2567	940,000
34. ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซลชนิดจอ เดี่ยว	1 เครื่อง	850,000.00	รังสีวิทยา	รอส่งมอบ	13/8/2567	810,000
35. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อย กว่า 8 เตียง	1 เครื่อง	1,600,000.00	Stroke Unit	รอส่งมอบ	11/10/2567	1,500,000
36. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ	2 เครื่อง	100,000.00	ER	รอส่งมอบ	14/11/2567	100,000
37. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด invasive monitoring จอภาพแสดงตัวเลขและคลื่นสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ	2 เครื่อง	1,400,000.00	วิสัญญี	รอส่งมอบ	18/10/2567	1,300,000
38. เครื่องมือผ่าตัดคอกระบอก	1 เครื่อง	697,000.00	ห้องผ่าตัดตา	เสนอลงนามในสัญญา		620,000
39. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ	1 เครื่อง	450,000.00	อายุรกรรมชั้น 7	เสนอลงนามในสัญญา		350,000

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567



รายงานความก้าวหน้า งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน UC (70%) ปี 2567
จำนวน 21 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี (ครั้งที่ 2)

รายการ	จำนวน หน่วย	วงเงิน งบประมาณ	แผนกที่ของงบ	ความพร้อมด้านกระบวนการจัดซื้อ		
				ขั้นตอนปัจจุบัน	ลงนามสัญญา	หมายเหตุ
40. เครื่องจักรหั่นเนื้อและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	2 เครื่อง	1,000,000.00	ห้องผ่าตัด	เรียกทำสัญญา		940,000
41. เครื่องฟอกน้ำเหลือง	1 เครื่อง	1,250,000.00	ไตเทียม	เรียกทำสัญญา		1,250,000
42. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดชนิดเคลื่อนที่แบบ 2 หัวจ่าย	1 เครื่อง	540,000.00	ไตเทียม	เรียกทำสัญญา		540,000
43. ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง	1 เครื่อง	1,500,000.00	ห้องผ่าตัด	เว้นระยะอุทธรณ์		1,450,000
44. ชุดเครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตา	1 เครื่อง	800,000.00	ห้องผ่าตัดตา	ประกาศร่างครบกกำหนด 26/11/2567		
45. ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน	1 เครื่อง	600,000.00	ห้องผ่าตัด	รายงาน TOR		มีการปรับแก้ TOR
46. เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง แบบละลายได้อย่างน้อย 6 ถัง	1 เครื่อง	480,000.00	ธนาคารเลือด	ทำรายงานขอซื้อ		480,000

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กพ. ระยะที่ 3) 34 แห่ง
โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

ชื่อพร้อมติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 680 กิโลวัตต์พีค	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุวันที่)					
	ประกาศเผยแพร่แผนและ แต่งตั้ง คกก.กำหนด TOR/ ราคากลาง	วันที่ประกาศเชิญชวน	วันที่ได้ผู้รับจ้าง	วันที่ลงนาม	วันที่เริ่มติดตั้ง	วันที่ส่งมอบ
แผน	มิ.ย. 2567-ก.ค. 2567	คาดว่าจะประกาศร่างใหม่ 25 ก.ย. 67 ประกาศจริง 7 ต.ค. 67 (12 วัน)	28 ต.ค. 2567	5 พ.ย. 2567	15 พ.ย. 2567	แบ่งงาน 3 งวด
ผล	8 กรกฎาคม 2567	มีวิจารณ์ครั้งที่ 2 เสนอเพิ่มร่าง ประกาศร่างครั้งที่ 3 ประกาศจริง 20/11/2567 กำหนดยื่นราคาวันที่ 11/12/2567	พิจารณา bidding			
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 19,380,000.00 บาท	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากมีบริษัทวิจารณ์ ร่าง TOR ครั้งที่ 2 รอ คกก.ประชุมพิจารณาวิจารณ์					

ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุดรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุดรธานี

ชื่อหน่วยงาน: งานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี

วัน/เดือน/ปี:

หัวข้อ : เรื่อง MOIT๔ (๒) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตาม
รอบระยะเวลาที่กำหนด (ไตรมาส ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

รายละเอียดข้อมูล : รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ไตรมาส ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

LINK ภายนอก : มี

หมายเหตุ:
.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวรุ่งไพลิน จะนันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

วันที่.....

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


(นายสรณัฐ สอนรัตน์)
นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....